

Niederschrift

Projektnummer:

RM020006

Projekt: ILEK „Riechheimer Berg“, Steuerungsgruppe

Datum: 25.06.2007, 18.00 bis 19.00 Uhr

Ort: Kirchheim

Teilnehmer: Frau Machalet, Herr Nüchter (VG)

Herr Gräbedünkel

Herr Neubig

Herr Giel (IPU)

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Arbeitsstandbericht
3. Netzwerkforum/ Ansprache der Öffentlichkeit
4. Vorlage Zwischenstand
5. Nächster Termin/ Sonstiges

Ergebnisse:

Punkt 2: Arbeitsstand	V-Verantwortlich / T-Termin
<p>Strukturanalyse - ist im wesentlichen abgeschlossen - es fehlen noch Daten vom Landwirtschaftsamt und Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, anschließend wird die Analyse beendet</p> <p>Stärken-Schwächen-Analyse - bis auf den Bereich Landwirtschaft erarbeitet</p> <p>Leitbild und Leitziel - liegen formuliert vor</p> <p>Handlungsfelder/Projekte - befinden sich zur Zeit in der Erarbeitungsphase</p>	<p>V: IPU T: Juli 2007</p>
<p>AK 1 - Thema: Brachflächenkataster (Rücklauf der Gemeinden nicht vollständig) – VG wird die fehlenden Informationen gezielt nachfragen - Thema: Wegenetz (Zuarbeit von Gemeinden, Forst, LW z.T. vorhanden) - nächste AK-Sitzung – Thema: Gewässer (Einladung Hr. Böhmert, OWB und Hr. Schweitzberger, UWB), die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne nach EU-WRRL sind bei der Bearbeitung zu berücksichtigen, eine wichtige Maßnahme stellt der Umbau der Pappelbestände in naturnahe Uferbegleitgehölze dar</p>	<p>V: IPU/VG T: sofort</p> <p>V: IPU T: 09.07.2007</p>

AK 2 - Thema: Wegenetz (siehe AK1) - Thema: Kompensationsflächenpool (z.Z. laufen die Absprachen mit den landwirtschaftlichen Betrieben)	V: IPU T: sofort
AK 3 nächste AK-Sitzung – Thema: Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit	V: IPU T: 10.07.2007
Kleingewerbeforum - erster Termin am 20.06.2007, es waren 12 regional Gewerbetreibende/Selbständige tätig, auf dem Forum wurden Stärken und Schwächen für Gewerbetreibende erarbeitet - nächstes Forum – Definition von Zielen und Handlungsbedarfen erstes Ergebnis: Durchführung einer Informationsveranstaltung zur Bereitstellung von DSL-Anschluss in der Region (Darstellung der technischen Möglichkeiten und Kosten)	V: IPU T: 05.09.2007 V: VG T: 12.07.2007
Punkt 3: Netzwerkforum/ Ansprache der Öffentlichkeit	V-Verantwortlich / T-Termin
<ul style="list-style-type: none"> - Hr. Giel hat die Inhalte und Ziele des ILEK mit einem Stand auf dem Hoffest der AG Kirchheim vorgestellt, es bestand relativ geringes Interesse der Teilnehmer - Überarbeitung des Plakates nach Hinweisen durch die Steuerungsgruppe, IPU stellt 2 Plakate für weitere Veranstaltungen zur Verfügung - Leitbild und Ziele aus dem ILEK sollen in der Region mit den Bürgermeistern diskutiert werden - Veröffentlichung des Diskussionsstandes im August-Amtsblatt 	V: IPU T: 06.07.2007 V: VG T: 25.08.2007
Punkt 4: Vorlage Zwischenstand des ILEK	V-Verantwortlich / T-Termin
<ul style="list-style-type: none"> - Die Ergebnisse der Strukturanalyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Leitbild und Leitziele werden der Verwaltungsgemeinschaft zur Durchsicht vorgelegt. 	V: IPU T: Juli 2007
Punkt 5: Nächster Termin/ Sonstiges	V-Verantwortlich / T-Termin
<ul style="list-style-type: none"> - Der nächste Termin findet am 10.09.2007 um 18 Uhr in der VG statt. IPU versendet rechtzeitig die Einladungen. - Schwerpunkt soll hierbei die Diskussion der Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen und ihre Bedeutung für die Region sein. Dies dient als Grundlage für die Priorisierung der Projekte für die weitere Arbeit. IPU erarbeitet hierfür eine Vorlage. - Für die zukünftigen Arbeitskreise und Foren erhalten alle Bürgermeister eine Einladung bzw. eine Ergebnis-Niederschrift. 	V: IPU T: V: IPU T: laufend

Anmerkungen bzw. Änderungen zum Protokoll senden Sie bitte innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt an IPU.

Aufgestellt:

Erfurt, den 26.06.2007

Michael Giel
 Dipl.-Geograph